
VELKOMMEN TIL 
OPSTARTSWORKSHOP PÅ SOPHIENBORGSKOLEN
19.08.22 16.00-17.30



PROGRAM

1. Introduktion til projektet
Mød rådgiverteamet
Opgaven – rammer og mål
Fundament for projektet
Organisering og beslutningsgange
Brugerprocessen 
Projekthjemmeside

2. Workshop: Input fra jer
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Mød rådgiverteamet

Bygherrerådgiver og 
ingeniører

Arkitekter

Pædagogiske rådgivere og 
læringsmiljøkonsulenter



Opgaven

I dag: 87 klasser

Forventet behov 
over de næste 10 år:
Op til max 25 klasser 
mere + faglokaler, 
fællesarealer m.m.
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I dag: 87 klasser

Forventet behov 
over de næste 10 år:
Op til 25 klasser 
mere + faglokaler, 
fællesarealer m.m.

Byrådet har vedtaget en løsning, hvor

- Distriktsgrænser påvirkes
- Eksisterende skoler ombygges i 

mhp. bedre udnyttelse af 
arealerne

- Tilbygning, hvor ombygning ikke 
er tilstrækkelig 





Opgaven på Sophienborg

• Sophienborgskolen skal udbygges fra 2 til 3 spor. Der skal 
således skabes kapacitet til 10 ekstra klasser og et ekstra 
faglokale.

• Der skal sikres velfungerende udearealer til det højere 
elevtal.

• Projektet skal tage afsæt i skolens vision og i Hillerød 
Kommunes fokus på at skabe "Stærke Fællesskaber i 
almenmiljøet med plads til forskellighed".

• Projektet skal primo 2023 munde ud i et dispositionsforslag 
og byggeprogram for den kommende om- og udbygning 
inkl. udpegning af byggefelt og lokalplan.



Skolens vision
FUNDAMENT





FÆLLESSKABETS 

SKOLE
KVALITET



FUNDAMENT



FUNDAMENT

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER, 
DELTAGELSESMULIGHEDER
OG DET UNDERSTØTTENDE 

TEAMSAMARBEJDE
STÅR HELT CENTRALT



Organisering og 
beslutningsgange

Tværgående 
styregruppe

Delstyregruppe

Projektledelse
EJENDOMME

Projektgruppe
SKOLELED., SKOLEAFD, 
EJENDOMME, RÅDGIVER

Arbejdsgruppe
SKOLELEDELSE, MED., 

SKOLEAFD., EJENDOMME, 
RÅDGIVER

Brugere

Rådgiver



Organisering og 
beslutningsgange

Tværgående 
styregruppe

Delstyregruppe

Projektledelse
EJENDOMME

Projektgruppe
SKOLELED., SKOLEAFD, 
EJENDOMME, RÅDGIVER

Arbejdsgruppe
SKOLELED.+ MED, 

SKOLEAFD., EJENDOMME, 
RÅDGIVER

Brugere

Rådgiver

• Styregrupperne har 
beslutningskompetence

• Projektledelsen leder 
sagen og arbejder tæt 
med skoleledelse og 
rådgiverteam

• Arbejdsgruppen 
diskuterer, kvalificerer og 
sparrer 

• Brugerne giver via 
workshops indsigt, input 
og ideer 



Processen



Processen

PRIMO 23: 
DISPOSITIONS-

FORSLAG OG 
BYGGE-

PROGRAM

ARBEJDSGRUPPE, 
PROJEKTLEDELSE OG 

STYREGRUPPE 
BEARBEJDER PROJEKTET 

FÆRDIGT TIL POLITISK 
BEHANDLING



Projekthjemmeside

www.hillerodvestskoler.info

Her kan man se processen, de forskellige 
workshops og – efterhånden som projektet 
udvikler sig – opsamling fra de enkelte 
workshops. 

http://www.hillerodvestskoler.info/


Projektets hjemmeside
https://www.hillerodvestskoler.info
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Input fra jer

Dette fungerer rigtig 
godt i dag eller 

betyder meget for os

Dette fungerer 
mindre godt

Ideer 
vi kan kigge på OBS-punkter til os

!

I kan også markere 
særlige steder på 
plantegningen



Tak for i dag!


